

ASFODEVH 06

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 JUIN 2016

### COMPTE-RENDU

L'Assemblée générale 2016 s'est tenue le 22 juin au Mas de Vence à VENCE.

Présents : Jean Claude Crolet, Président , Maria Menella, Jacques Doyon, Marie Claire Bayart, Pierre Bayart, Michel Doglio, Anne Villeneuve, Odile Bonte, Jean Bayart, Pascale Ginelingen, Invités : Honoria Akogbeto et Luc Daga, (de l'Association ASFODEVH Bénin)  
Excusés : Maria André, Pierre Marie André, Lucette Lefèvre, Dominique Duchêne, Luc Bayart. Brigitte de Panthou, invitée comme présidente d'ASFODEVH International, a envoyé un message de soutien.

### SOMMAIRE

1. rapport d'activités et comptes de l'année 2015
  2. bilan d'exécution du projet Jean François Knecht à Zinvié,
- Bénin
3. suivi financier du chantier JFK
  4. questions diverses

## 1 RAPPORTS DE L'ASSOCIATION ASFODEVH 06 POUR L'ANNÉE 2015

### RAPPORT D'ACTIVITES par le Président

L'année 2015 a été marquée par trois évènements significatifs :

Le Premier est la prise en compte de la situation politique instable qui règne au Mali, et qui nous voit devoir abandonner définitivement toute mission dans ce pays. L'opération militaire SERVAL, les attentats sporadiques qui se perpétuent au nord mais aussi à Bamako, font qu'il nous est impossible de confier une mission à l'un quelconque de nos membres. Il est encourageant de noter que les trois grands projets que nous y avons mené continuent de fonctionner sous la surveillance de nos membres Asfodevh Mali de Ségou, et que les deux écoles (JFK, et Children et future) accueillent 256 enfants à elles deux.

Quant au centre Doniyaso, objet du deuxième évènement, nous avons fait le transfert notarial à nos amis maliens de Ségou, qui en ont désormais l'entière responsabilité. Nous savons que des formations y sont données au cours de l'année.

Dans le rapport d'activité 2014, nous avons émis l'idée de nous redéployer sur un autre pays d'Afrique francophone, et nous avons évoqué le Bénin.

Le troisième évènement, est donc la suite positive que nous avons donnée à nos amis Asfodevh Bénin, à savoir : La création d'un centre de formation pour jeunes gens de 12 à 18 ans et pour groupements de femmes en matière d'enseignement général, d'informatique, de formation à l'agriculture vivrière, et à la transformation et conservation des produits cultivés. Ce centre sera situé à Zinvié, à 30 km de Cotonou.

Début de l'année 2016, des missions ont été organisées par nos membres volontaires. Elles feront l'objet de compte-rendus détaillés pour notre rapport d'activité 2016.

## Fin du rapport d'activité 2015

Décisions : le rapport d'activité est accepté. Une remarque de Jacques Doyon concerne les relations à poursuivre avec l'équipe ASFODEVH de Ségou : « il ne faut pas les laisser tomber, même s'il est difficile de garder les communications » Il est suggéré de demander au CA d'ASFODEVH International de prendre contact avec la Cellule ASFODEVH Mali lors d'une prochaine mission sur place et de voir quel type de suivi peut être assuré. Honoria Akogbeto s'engage sur cette démarche, en tant que Secrétaire générale d'ASFODEVH International.

## RAPPORT SUR LES COMPTES DE L'ANNEE 2015

Le compte de résultats au 31 décembre 2015 fait apparaître 30 340 €, 05 de charges et 9 278 €, 81 de produits, soit un résultat négatif de – 21 061 €, 24 . Les comptes détaillés, ainsi que le Bilan, seront envoyés ultérieurement à tous les participants.

Il est confirmé que tous les adhérents à ASFODEVH 06 paient leur cotisation à la Trésorerie de l'association pour un montant minimum annuel de 30 €. Une partie, qui reste à définir, sera reversée à ASFODEVH International.

### **2. BILAN DU PROJET JFK, présenté par Honoria Akogbeto et Luc DAGA : CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION JFK de Zinvié, Bénin, en hommage à l'ancien trésorier d'ASFODEVH Jean François Knecht.**

Rappel de la vision du projet: le centre JFK se veut être à la fois une «entreprise rentable» et un «centre d'animation et de formation» appuyé sur les réalisations concrètes.

#### REALISATIONS

2014: Soumission projet de construction d'un centre au Bénin par ASFODEVH 06

- Identification des acteurs et mise en place d'un Comité de Pilotage franco-bénois avec une équipe à Cotonou autour d'Honoria A, présidente Asfodevh-Bénin et une équipe à Vence autour d'Odile B., vice-présidente d'ASFODEVH 06.

2015: Prospection

Achat de terrain en 2015 de 3000 m<sup>2</sup> de superficie à Zinvié au Bénin.

- Elaboration de convention de vente signée par le délégué et le chef d'arrondissement et les témoins.
- Réunion à Vence: étude d'un Projet d'implantation d'un «centre de perfectionnement en développement humain», distinction d'une partie A pour la construction des bureaux, laboratoire, salle de cours, logement de fonction et cases d'accueil et une partie B pour un large espace cultivable
- Tracé de la parcelle avec implantation de la clôture par Dominique Duchêne (10 décembre 2014)
- Lancement de l'appel d'offre et sélection de l'entreprise qui fera la construction de la clôture du centre JFK: Deux dossiers déposés sont transmis à Dominique à Vence

2016 Janvier 2016: mission de Dominique Duchêne au Bénin, choix de l'entreprise «Logement d'Afrique», visites de terrain, étude des devis de la clôture, rencontre de l'entrepreneur et négociation du devis et signature du contrat de construction de la clôture.

Février 2016: Envoi par Dominique du plan (schéma) de construction du centre avec tracé des réseaux d'électricité, de l'eau et des eaux usées

- Démarrage des travaux de construction de la clôture.
- Mission de Anne Villeneuve, Jean Bayart et Hugo V. au Bénin ( 8 au 17 février) : visite à Zinvié, et séance de travail à Ouègbo sur la ferme de Gustave : contribution pour le plan de la partie B : déplacement du puits vers le point B2, construction d'un apatam pour jardin avec des panneaux solaires sur le toit, construction d'un château d'eau et d'une ou deux citernes, prévision d'un espace d'épuration (phyto-épuration)

Avril 2016: 8 avril réunion du comité de pilotage section Vence

Mai 2016: Extension du site de Zinvié : Achat de 602 m<sup>2</sup> supplémentaires. Signature de la convention 31 mai

### PRÉVISIONS, PLAN D'ACTION

1. Terminer la clôture en tenant compte de l'extension : revoir répartition entre clôture en latérite et grillage, agrandir Zone A d'une largeur de 5 m (environ, pour permettre de situer totalement le logement de fonction à l'intérieur de cette zone)
2. Etudier la réalisation du château d'eau et des citernes
3. Finaliser et déposer le dossier de demande de permis de construire
4. Etudier avec Accor un prototype de case d'accueil
5. Démarrer des travaux agricoles dès septembre (petite saison de pluies)
6. Faire un projet d'implantation d'arbres en Zone B
7. Définir un plan de financement pour la poursuite des travaux et prendre les contacts nécessaires

Décisions : 1. le plan d'action est approuvé par l'Assemblée Générale

2. Dominique Duchêne étant empêché pour le moment de suivre le projet architectural pour raisons de santé, il est décidé de rechercher à Cotonou un architecte susceptible de reprendre le dossier, de déposer le permis de construire et d'assister Luc dans le suivi des travaux. Honoria se charge de cette recherche. Dominique reste à notre disposition comme consultant.

3. Il est décidé de créer un Fonds spécifique de soutien financier au projet JFK, alimenté par un réseau de donateurs à mettre en place. Ce Fonds peut démarrer dès maintenant avec un montant de départ de 2 700 € assuré par 5 donateurs.

### 3 SUIVI FINANCIER DU CHANTIER CONCERNANT LE CENTRE JFK DE ZINVIE

Gestion de juillet 2015 à Mai 2016 Par Luc DAGA

Appel de Fonds N° 01 Juillet 2015 : 15 000 €

Désignation	Recettes	Dépenses	Solde
Virement Asfo 06	15 000		
Achat Parcelle		10 366 , 53	
Convention et saisie		5, 34	
Levé topographique		68, 60	
Formalité chef de village et timbre		146, 35	
Formalité chef d'arrondissement		47, 26	
Dépôt signature ( 8 personnes )		30, 49	
Frais de déplacement Patrice		60, 98	
Frais de déplacement Luc		45, 73	

TOTAL	15 000	10 771, 29	4228, 71
-------	--------	------------	----------

## Appel de Fonds N° 02 Novembre 2015 : 5 000 €

Désignation	Recettes	Dépenses	Solde
Virement Asfo 06	5 000		
Report Solde antérieur	4 228, 71		
1° avance construction clôture 30 %		3 343, 73	
Excavation d'un puits artisanal avec margelle en maçonnerie		533, 57	
TOTAL	9 228, 71	3 877, 30	5 351, 41

## Appel de Fonds N° 03 Mars 2016 : 5 000 €

Désignation	Recettes	Dépenses	Solde
Virement Asfo 06	5 000		
Report Solde antérieur	5 351, 41		
2° avance construction clôture		3 637, 43	
Achat de 600 m2 pour extension		4 248, 76	
TOTAL	10 351, 41	7 886, 19	2 465, 22

Solde au 31 mai 2016 : 2 465, 22

## PREVISIONS 2° Semestre 2016

N° d'ordre	Désignation	Montant	Observations
0	Solde des travaux en cours pour la clôture	4 253	
1	Complément de clôture dû à l'extension	1 500	Estimation à vérifier
2	Château d'eau et citernes	3 000	A vérifier ; reprendre les devis proposés
3	Réalisation du dossier pour la demande de permis de construire. Dépôt de la demande	1. 000	A étudier avec l'architecte de Cotonou à partir d'un cahier des charges réactualisé avec Dominique
4	Etude d'un prototype de Case d'accueil avec Accor		Gratuit ?

	TOTAL	9 753	
	Moins report du Solde au 31 Mai	2 465	
	RESULTAT	7 288	

Appel de fonds demandé : 8 000 €

Décisions : Ces comptes sont approuvés par l'Assemblée générale et la demande d'un nouvel Appel de Fonds de 8 000 € ( N° 4) est accepté. Le Président en effectue le virement à ASFODEVH Bénin dans les jours qui viennent.

#### 4 QUESTIONS DIVERSES

Odile Bonte signale l'adhésion d'un nouveau membre, Sophie Latil, qui a une bonne expérience de la communication comme reporter journaliste dans un grand quotidien. Celle-ci accepte de nous aider dans ce domaine.

Fin de l'Assemblée générale

ASFODEVH 06, 262 Chemin des Cambreniers 06 140 VENCE  
Email : [jeanclaudecrolet@free.fr](mailto:jeanclaudecrolet@free.fr) odilebonte@wanadoo.fr